

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Реализация типового решения «Входная группа» в МАОУ «Школа № 55 имени 33-го Кёнигсбергского мотострелкового полка»

УТВЕРЖДАЮ  С.Л. Секизян



1. Вовлеченные лица и рамки проекта		2. Основание выбора	
Заказчик проекта: С.Л. Секизян Клиенты процесса: участники образовательного процесса Периметр проекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 55 имени 33-го Кёнигсбергского мотострелкового полка» Границы процесса: от «входа» до «входа в коридор с роторными турникетами» Владелец процесса: С.Л. Секизян Руководитель проекта: О.В. Бусыгина Команда проекта: Колотович А.Г., Сошин А.В., Меркулова Е.В., Гусейнова Р.М., Цебенко М.П., Гриднева А.В., Щепакина М.С., Братюшенко Д.И., Цапкина И.Е.		- В пространстве холла школы отсутствуют сидячие места. - Недостаточно комплексного информационного насыщения для получения необходимой информации обучающимися. - Недостаточно комплексного информационного насыщения для получения необходимой информации родителями (законными представителями). - Недостаточно комплексного информационного насыщения для получения необходимой информации посетителями. - Интерьер эстетически не привлекателен.	
3. Цели и плановый эффект		4. Ключевые события проекта	
Наименование цели	Факт	Цель	
Время протекания процесса (ВПП), мин.	—	—	—
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	50%	95%	
Наименование события		Начало	Оконч.
1. Старт проекта (дата стартового совещания)		25.08.25	
2. Диагностика и целевое состояние		16.09.25	03.10.25
• Анализ текущего состояния (фото)		22.09.25	03.10.25
• Карта текущего состояния		16.09.25	26.09.25
3. Разработка решений		04.10.25	24.10.25
• Разработка плана мероприятий		04.10.25	17.10.25
• Скорректированная карточка проекта		20.10.25	24.10.25
4. Внедрение улучшений		25.10.25	28.11.25
• Достигнутое состояние (фото)		25.10.25	28.11.25
• Проведение анкетирования №2		20.11.25	28.11.25
5. Закрепление результатов и закрытие проекта		29.11.25	08.12.25
• Совещание по защите результатов		29.11.25	02.12.25
• Создание презентации и/или отчета		03.12.25	08.12.25
6. Окончание проекта			08.12.25